

V0 demo · Giao diện mô phỏng luồng quản trị chuyển tiếp

Không phải dữ liệu tài chính thật

REVENUE TODAY

126.4M

↑ 8.2% so với trung bình 7 ngày

CASH COLLECTED

119.8M

94.8% doanh thu ghi nhận

OPEN ISSUES

12

4 cần xử lý trong hôm nay

PROJECTS AT RISK

2

Central Kitchen · Pickleball

3 Priority cấp HHG

Tối đa 3 ưu tiên active cùng lúc

+ Đề xuất ưu tiên mới

01

Mở rộng Lòng Nướng

Owner: Operations · Deadline: 30/09 · 8/12 task hoàn tất

P1 · AT RISK

02

Central Kitchen readiness

Owner: Shared Ops · Deadline: 24/09 · đang chờ quyết định thiết bị

P1 · BLOCKED

03

Tăng doanh thu Oasis core

Owner: Commercial · review mỗi 7 ngày · 3 thử nghiệm đang chạy

P1 · ON TRACK

Decision Queue

Việc boss cần quyết định

Xem tất cả

Duyệt thiết bị Central Kitchen

Deadline hôm nay · Nếu chậm, lịch lắp đặt trễ 3–4 ngày.

68.0M

Chọn phương án cải tạo Pickleball

Cần chốt option A/B trước 15/09 để giữ lịch nhà thầu.

42–79M

Rule revenue share Spa

Cần xác nhận cách tính để dashboard HHG Contribution không sai.

Policy

Revenue Centers

Tổng quan theo phân khu · demo

Drill-down

Lòng Nướng

+12%

42.6M

Target ngày 45.0M

Spa

+5%

28.1M

Target ngày 30.0M

Hồ bơi

-6%

19.8M

Target ngày 24.0M

Gym

Relaunch

11.2M

Target ngày 16.0M

Pickleball

At risk

9.7M

Target ngày 15.0M

Khác

Stable

15.0M

Shared / ancillary

Attention Needed

Chỉ những gì cần hành động

Central Kitchen: chờ duyệt thiết bị

Blocker cấp quản lý · 1 ngày

DECIDE

Pickleball: nhà thầu chưa chốt lịch

Nguy cơ trễ relaunch

FOLLOW

4 task quá hạn

2 Maintenance · 1 Decoration · 1 Finance

CHASE

Daily Closing: 5/5 đơn vị đã nộp

Đã đối chiếu cash sơ bộ

OK